
 
 
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА – испитна питања 
 
 
1. Наведите једну од дефиниција појма «пројекат». 
2. Наведите бар 5 карактеристика пројекта. 
3. Шта је / шта обухвата „управљање пројектом“ ? 
4. Шта је „животни циклус пројекта“ ? 
5. Од којих се фаза састоји животни циклус пројекта ? 
6. Објасните „тријаду ограничења“ у управљању пројектима. 
7. Наведите разлике између пројектних и процесних активности. 
8. Шта се подразумева под «програмом», а шта под «портфолиом» («портфељом») 

у пројекном менаџменту ?  
9. Шта су „SMART“ критеријуми за дефинисање циља пројекта ? 
10. Шта је „SWOT“ анализа и од којих елемената се састоји ? 
11. Шта означава акроним „LFM“ (објаснити појам) ? 
12. Које фазе обухвата „приступ логичког оквира“ (LFА)? 
13. Од којих елемената се састоји аналитичка фаза LFА ? 
14. Од којих елемената се састоји фаза планирања LFА? 
15. Нацртајте и објасните матрицу логичког оквира. 
16. Наведите елементе („вертикалну логику“) логичке оквирне матрице 

(хијерархију циљева). 
17. Наведите процесне групе у пројектном менаџменту. 
18. Прикажите шему веза (шему протока информација) између процесних група у 

пројектном менаџменту. 
19. Шта је „WBS“ и чему служи „WBS“ дијаграм ?  
20. Принципи за формирање WBS  структуре – објаснити „правило 100%“. 
21. Применом WBS технике приказати структуру елемената задатог пројекта. 
22. Шта је и чему служи „OBS“, а чему „PBS“ структура ? 
23. Наведите бар две технике или методе мрежног планирања ? 
24. Наведите четири фазе планирања сложеног пројекта помоћу мрежног плана. 
25. Наведите врсте активности у мрежном планирању. 
26. Нацртати мрежни дијаграм за пројекат чије су активности дате у матрици 

међузависности. 
27. Применом Фулкерсонових правила, нумерисати задати мрежни дијаграм. 
28. Шта се приказује гантограмима и од чега се они састоје ? 
29. Формирати гантограм за задати пројекат. 
30. Које информације је потребно да корисник унесе у  «MS Project»? 
31. Које информације и приказе пројектном менаџеру може да пружи софтверски 

пакет «MS Project» ? 
 
 


